

DAFTAR PUSTAKA

- Fafo, O. Y. (2017). *Pengaruh Percepatan Waktu Penyelesaian Terhadap Perubahan Biaya Proyek dan Keuntungan dengan Menggunakan Metode Critical Path (Skripsi Sarjana, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)*. Kupang: Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Handoko, H. T. (2010). *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Heizer, J., dan Barry Render. (2006). *Operations Management*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Iramutyn, E. V. (2010). *Optimasi Waktu dan Biaya Dengan Metode Crash (Skripsi Sarjana, Universitas Sebelas Maret)*. Surakarta: Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2012). *Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum*. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
- Kerzner, H. (2006). *Project Management: A Systems Approach To Planning, Scheduling, and Controlling (9th ed.)*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.)*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Lulu, L. (2003). *Buku Ajar Manajemen Konstruksi*. Kupang: Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Lulu, L. (2003). *Buku Ajar Rencana Anggaran Biaya*. Kupang: Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Rani, H. A. (2016). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Deepulish.
- Remet, D. D. P. (2019). *Analisis Pengaruh Penambahan Jam Kerja Efektif Terhadap Waktu Penyelesaian, Distribusi Material, dan Biaya Proyek (Skripsi Sarjana, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)*. Kupang: Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8.
- Soeharto, I. (1999). *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Tae, F. E. (2019). *Pengaruh Percepatan Waktu Penyelesaian dengan Menggunakan Microsoft Office Project 2010 Terhadap Perubahan Biaya Proyek dan Keuntungan (Skripsi Sarjana, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)*. Kupang: Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Turner, J. R. (2009). *The Handbook of Project-Based Management: Leading Strategic Change in Organizations (3rd ed.)*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Widiasanti, I., dan Lenggogeni. (2013). *Manajemen Konstruksi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114
Jl. Prof Dr. Herman Johanes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.
Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 0905/WM.H16/SK.CP/2025

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Frederikus Marianus Plewang
NIM : 21120113
Fakultas/Prodi : Teknik/Teknik Sipil
Dosen Pembimbing : 1. Ir. Laurensius Lulu, M.M.
2. Dr. Priseila Pentewati, S.T., M.Si.
Judul Skripsi/Thesis : **ANALISIS PENGARUH PERCEPATAN WAKTU
PENYELESAIAN DENGAN PENAMBAHAN JAM
KERJA EFEKTIF TERHADAP DISTRIBUSI
KEBUTUHAN MATERIAL, BIAYA PROYEK,
DAN KEUNTUNGAN**

Skripsi/Thesis yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **16 (Enam Belas)%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 08 Agustus 2025

Kepala UPT Perpustakaan,



Silvester Suhendra, S.Ptk.