

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian tentang efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur (jalan raya) di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan infratraktur di tahun 2017-2019 mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu yang direncanakan. Tahun 2017 mengalami keterlambatan sampai tiga minggu, di tahun 2018 mengalami keterlambatan sampai satu bulan lebih karena adanya perubahan rab teknis yang belum sesuai standar yang ditentukan kabupaten dan tahun 2019 mengalami keterlambatan sampai 1 bulan karena pekerja meninggalkan pekerjaannya, ternyata sebelumnya ia sudah melakukan kontrak dengan proyek yang lebih besar.
2. Perhitungan biaya Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah Desa Penfui Timur dari tahun 2017-2019 sudah tepat, artinya dana desa yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur (jalan raya) tidak kurang maupun lebih.
3. pembangunan infratraktur (jalan raya) dari tahun 2017-2019 Pemerintah Desa Penfui Timur sudah tepat dalam memilih langkah-langkah untuk menghadapi hambatan -hambataan selama pembangunan dilaksanakan.

4. Pembangunan dari tahun 2017-2019 yang dilakukan oleh pemerintah Desa Penfui Timur yang sudah mencapai tujuan sepenuhnya yaitu pembangunan jalan lapen ditahun 2017, sedangkan pembangunan rabat beton dan pengerasan jalan belum sepenuhnya mencapai tujuan karena dilihat dari kondisi jalan saat ini yang sudah mulai rusak dan saat musim kemarau kondisi jalan menjadi berdebu.
5. Sasaran dari pembangunan infratraktur (jalan raya) di tahun 2017-2019 adalah kepuasan masyarakat, tetapi masyarakat belum merasa puas dengan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan rabat beton dan pengersan jalan karena kondisi jalan yang cepat rusak dan pada saat musim kemarau kondisi jalan menjadi berdebu.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pembagunan infratraktur (jalan raya) bias diselesaikan tepat waktu sebaiknya pemerintah Desa Penfui Timur harus melakukan konsultasi rap teknis kekecamatan sebelum pembagunan dilaksanakan dan untuk menentukan pekerja sabaiknya ditanaya terlebih dahulu apakah pekerja memiliki ikatan kontrak dengan peroyek lain sehingga pembangunan tidak diberhentikan untuk sementara waktu.
2. Agar pembangunan berhasil mencapai tujuan sesuai yang telah direncanakan, pemerintah Desa Penfui Timur sebaiknya

menggunakan material yang kuat agar jalan yang dibangun tidak cepat rusak.

3. Agar masyarakat merasa puas dengan pembangunan infrastruktur (jalan raya) yang dibuat pemerintah Desa Penfui, sebaiknya harus memperhatikan kondisi jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi K, A. A. (2020). *Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Biring Ere KecamatanM Bungoro kabupaten Pangkep* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Kambey, E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- LPD, O. R. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Moleong,L (2014). Metode Penelitian kualitatif
- Rorong, M., Lumolos, J., & Undap, G. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Siagian, D. L. (2020). Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Sugyono (2012). Memahami Penelitian Kualitatif

Sugiyono (2013). Metode penelitian kualitatif

Yudistira, A., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2).

INTERNET

<https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/12/infrastruktur-adalah.html>

<https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Dana-Desa>.

<https://tamansaridesa.blogspot.com/2019/05/pengertian-tahapan-dan-tujuan.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_pedesaan

<https://masaran-bendungan.trenggalekkab.go.id/first/artikel/5>